

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 34/2019

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIK PULIH BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR SERTA
KERJA-KERJA BERKAITAN DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) KUALA LUMPUR**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
1 / 51		4,250,425.00	52 MINGGU	
2 / 51		4,647,151.00	52 MINGGU	
3 / 51		4,692,263.45	52 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
4 / 51		4,429,793.45	52 MINGGU	
5 / 51		4,464,500.00	52 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
6 / 51		3,526,010.50	48 MINGGU	
7 / 51		3,720,000.00	74 MINGGU	
8 / 51		4,280,800.00	52 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
9 / 51		3,932,931.40	48 MINGGU	
10 / 51		4,554,554.45	52 MINGGU	
11 / 51		4,428,317.63	52 MINGGU	
12 / 51		4,992,718.30	52 MINGGU	
13 / 51		3,392,916.00	52 MINGGU	
14 / 51		3,285,228.80	50 MINGGU	
15 / 51		3,518,172.30	50 MINGGU	
16 / 51		3,427,584.50	50 MINGGU	
17 / 51		4,312,600.00	52 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
18 / 51		3,625,151.00	40 MINGGU	
19 / 51		3,535,353.35	52 MINGGU	
20 / 51		4,275,733.33	52 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
21 / 51		3,610,300.00	50 MINGGU	
22 / 51		4,285,898.50	52 MINGGU	
23 / 51		3,498,089.75	50 MINGGU	
24 / 51		4,541,503.00	52 MINGGU	
25 / 51		4,633,132.00	52 MINGGU	
26 / 51		3,571,920.90	50 MINGGU	
27 / 51		3,498,000.00	52 MINGGU	
28 / 51		3,490,885.00	52 MINGGU	

Sebanyak 51 dokumen tender diterima dan dibuka pada 06 Ogos 2019 jam 12.00 tengah hari

Sebanyak 5 dokumen tender lewat diterima dan tidak dibuka

**MAJLIS AMANAH RAKYAT
(MARA)
BORANG JADUAL TENDER**

No Tender : 34/2019

Bahagian Binaan & Selenggaraan

**CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIK PULIH BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR SERTA
KERJA-KERJA BERKAITAN DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) KUALA LUMPUR**

BIL	NAMA PETENDER	HARGA DI BORANG TENDER (RM)	TEMPOH SIAP	KENYATAAN
29 / 51		4,066,000.00	50 MINGGU	
30 / 51		4,016,192.00	52 MINGGU	
31 / 51		-	-	Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
32 / 51		3,915,515.00	56 MINGGU	- Tiada Sijil Pendaftaran Syarikat Dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB) - Tiada Sijil Kontraktor Taraf Bumiputera (BPKU) - Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
33 / 51		4,165,421.00	52 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
34 / 51		4,168,827.20	52 MINGGU	
35 / 51		4,259,020.00	52 MINGGU	
36 / 51		-	-	- Tidak Menyatakan Jumlah Harga Tender Dan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)* - Tiada Tandatangan Petender Dan Tandatangan Saksi Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
37 / 51		4,275,053.00	52 MINGGU	
38 / 51		4,325,100.00	52 MINGGU	
39 / 51		3,913,317.00	-	Tidak Menyatakan Tempoh Siap Kerja Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
40 / 51		4,587,163.00	48 MINGGU	
41 / 51		3,984,767.00	52 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
42 / 51		3,991,985.70	52 MINGGU	
43 / 51		4,682,832.00	52 MINGGU	
44 / 51		4,337,639.60	52 MINGGU	- Tiada Sijil Pendaftaran Syarikat Dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB) - Tiada Sijil Kontraktor Taraf Bumiputera (BPKU)
45 / 51		5,772,777.78	52 MINGGU	Surat Pengesahan Lawatan Tapak Tiada Dilampirkan
46 / 51		3,252,879.00	52 MINGGU	
47 / 51		4,286,292.00	48 MINGGU	
48 / 51		3,605,750.50	52 MINGGU	Tiada Tandatangan Petender Dan Tandatangan Saksi Didalam Borang Tender (J.K.R 203B - Pind.5/2008)*
49 / 51		4,199,018.00	52 MINGGU	
50 / 51		4,123,978.00	52 MINGGU	
51 / 51		3,616,581.00	52 MINGGU	

Sebanyak 51 dokumen tender diterima dan dibuka pada 06 Ogos 2019 jam 12.00 tengah hari

Sebanyak 5 dokumen tender lewat diterima dan tidak dibuka